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Los Procedimientos Estándar para la Contratación de Obras por Comparación de Precios incluidos en esta publicación, han sido acordados entre el Programa MECESUP “Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación Superior” y el Banco Mundial para ser utilizados por el Programa en la contratación de obras por montos superiores a US$30.000.- (treinta mil dólares) hasta el equivalente de US$350.000.- (trescientos cincuenta mil dólares de EE.UU.).

Para adquisiciones por montos inferiores a US$ 30.000.- se podrá proceder sin utilizar la invitación por escrito señalada en este documento, obteniendo al menos tres cotizaciones comparables, a través de un documento escrito donde se especifique a lo menos las características básicas del trabajo a realizar, en la medida que esto se requiera.

Las adquisiciones correspondientes a los proyectos financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), se efectúan de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en la Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF (en adelante denominadas las Normas de Adquisiciones), edición de enero de 1995, revisada en enero y agosto de 1996 y septiembre de 1997.

Los procedimientos de la Comparación de Precios estarán sujetos a las disposiciones del Acuerdo de Préstamo 4404-CL, a las Normas de Adquisiciones, y también a las _______________________________ [incluir número, título, etc. de alguna ley pertinente, si la hay respecto a contrataciones] de Chile. En caso de discrepancia, prevalecerán las disposiciones del Acuerdo de Préstamo.

La intención es que estos Procedimientos Estándar se utilicen en el Programa MECESUP para todas las contrataciones de obras financiados parcial o totalmente con recursos del Banco Mundial mediante el Acuerdo de Préstamo 4404-CL. 

El presente documento  corresponde al documento estándar que se utilizará en las Contrataciones de Obras por Comparaciones de Precios de los proyectos aprobados en el marco de ejecución del Programa MECESUP.
INVITACIÓN

                                            [Ciudad],         de                          de                     .

Señores ____________________ [nombre empresa invitada]
Es grato dirigirme a usted con el fin de invitarlo a presentar  propuesta para  ___________ _____________ [Construcción/Rehabilitación] de ___________________________ _________ [nombre proyecto] la cual, _________________ [nombre IES]  está interesado en contratar como parte del Programa MECESUP “Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación Superior”, a ser cofinanciado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) y el Ministerio de Educación.

El procedimiento para la selección de las ofertas será el de comparación de cotizaciones de precio y su oferta será evaluada junto a las otras a fin de seleccionar aquella que resulte más conveniente para la el proyecto

Con el fin de que pueda presentar una propuesta, se anexan las especificaciones técnicas con los detalles necesarios para las obras que se están solicitando.

1. MODALIDAD DE CONTRATO

El contrato será a SUMA ALZADA, es decir la oferta para ejecutar a precio fijo, expresada en pe​sos, hasta su total terminación, la Obra a que sé re​fieren los planos, especificacio​nes y demás antece​dentes de la solicitud de cotización.

2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

El Proponente presentará un sobre que incluirá la oferta, de acuerdo a los formularios especiales entrega​dos al proponente para estos efectos, y demás informes solicitados​ y en el orden que se indica a continua​ción:

a)
Carta Oferta  (Formulario N°1), es la oferta firmada por el Oferente o su representante legal, mediante la cual se compromete a la reali​zación de las obras, indicando el pre​cio de su ofer​ta y el plazo máximo de ejecu​ción de la obra.

b)
Presupuesto Detallado de la Obra (Formulario N°2). Para la confección del Presupuesto Detallado el Contratante entregará un formulario especial, el que deberá ser llenado en conformidad a lo que en él se indica, sin intercalar partidas ni modificar el listado, consignán​dose en forma separada las cantidades, precios unitarios y totales de cada parti​da; indicándose a continuación del costo directo total, los gastos generales y utilidades, como dos cantidades separadas y no como una única suma.  Al sub-total anterior se le debe agregar los impuestos vigentes, obteniéndose como valor de presu​pues​to la suma total.


Cualquier omisión, que a juicio del propo​nente pudiera existir, de alguna partida indispensable para la buena y completa eje​cución de las obras, deberá incluirse en el ítem Otras Partidas en forma global, acompa​ñando en hoja adjunta al Presupuesto Deta​llado, un detalle de los distin​tos trabajos considerados, su cubicación, precios unita​rios y totales para cada uno de ellos.  El Contratante se reserva el derecho de aceptar total o parcialmen​te el ítem, en caso que no se justifi​que plenamente.


Las cubicaciones y demás estima​cio​nes que se utilicen, deberán provenir del propio estu​dio que haga el propo​nente, siendo en consecuencia, de su cargo y exclusi​va responsa​bilidad cualquier omisión o error en que pudiera incurrir para dejar las obras completamen​te terminadas de acuerdo a los planos y especifi​caciones.

c) Programa de Trabajo (Formulario N°3)

d)
Programa de Caja (Formulario N° 4)

e)
Formulario de Acreditación de Capacidad Económica Disponible.  Alternativamente, se considerará la disponibilidad de una línea de crédito en un banco por un monto de $_________ [agregar monto]. (Formulario N°5)
f) 
Certificado de capital comprobado emitido por un Banco, con antigüedad máxima de 60 días corridos a contar de la fecha de apertura de las ofertas.

g)
Nómina de todas las obras, de cualquier naturaleza, que esté ejecutando, con indicación del monto de la obra y del porcentaje ejecutado.

h)
Nómina del personal técnico y administrativo que ofrece, como mínimo, a jornada completa, con permanencia en ella, experiencia y títulos profesionales que poseen.

i) Análisis de precios unitarios del ítem "Otras partidas" del Formu​la​rio N°2.

j) Certificado de constitución jurídica de la empresa.

k)
                                              [indicar otros si se requiere].
3. VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS

Se recomienda que el proponente visite e inspeccione la zona de las obras y sus alrededores para obtener por su cuenta y riesgo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la propuesta.  Los costos relacionados con la visita a la zona de las obras serán por cuenta del proponente.

4. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

El Proponente deberá preparar un original de los documentos comprendidos en la oferta de acuerdo a lo indicado más adelante, y pondrá el original y todas las copias de la oferta en dos sobres interiores, que cerrará y marcará claramente como “ORIGINAL" y "COPIAS", según corresponda.  Luego pondrá ambos sobres (original y copias) en un sobre exterior, que también deberá estar cerrado. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

a)
estar dirigidos a                                                    [nombre de el Contratante] y a la siguiente dirección                                [indicar dirección].

b)
llevar el siguiente nombre de contrato:                                                                        , Número:                     , y

c)
llevar una indicación de no abrir antes de la fecha y hora de la apertura de las ofertas, indicada mas abajo.

Además, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección de su empresa, a fin de que se le pueda devolver su oferta sin abrir en caso de que sea declarada oferta tardía.

La oferta tendrá validez por          [90] días corridos, contados desde la fecha de recepción de las ofertas.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El plazo para la presentación de las ofertas será hasta las _____ [hora], del ____________ [fecha], en ___________________________ [dirección].

6. EVALUACION DE LAS OFERTAS

El Contratante podrá en esta etapa, deses​timar errores menores de forma y/o solicitar las aclaracio​nes e infor​ma​ciones que consi​dere necesa​rias para una mejor evalua​ción, siempre que no alte​ren o modifiquen las Bases, ni el principio de igualdad entre los oferentes, ni que signifique alteración de la oferta. 

La evaluación se hará en tres etapas: análisis técnico, evaluación económica y post-calificación del proponente:

a) Análisis Técnico: Se efectuará un análi​sis técnico de toda la documenta​ción presentada, verifi​can​do que ésta se ajuste a los re​queri​mien​tos de las Bases.

b) Evaluación Económica:  Para las ofertas que, según la comisión de evaluación, se ajusten a los requerimien​tos de las bases de la solicitud de ofertas, se realizará la comparación de precios de las ofertas, seleccionan​do aquella identificada como la más baja.

c) Post-calificación del Oferente: Finalmente, para la propuesta seleccio​nada como la más baja, se efectuará la post-calificación del proponente.  Esta calificación permitirá determinar si el proponente está capacitado técnica y finan​cieramente para los objeti​vos de la solicitud de ofertas.

Para realizar la post-cali​ficación, la comisión deberá evaluar los antecedentes presentados por el proponen​te, además podrá considerar antecedentes comerciales, económi​cos, legales o técnicos del proponente, los cuales podrán ser motivo de rechazo de la oferta.

Los Oferentes deberán cumplir las siguientes exigencias:

(a)
Capital Comprobado:

Acreditar un capital igual o superior al 15% del valor de la oferta.

(b)
Capacidad Económica Disponible:

Acreditar una Capacidad Económica Disponible para participar en la propuesta de  $___________ [monto estimado de la obra dividido por el plazo de ejecución en meses y multiplicado por dos].

La Capacidad Económica Disponible se calcula restando al Capital Comprobado de la empresa Contratista, el 10% del valor de los saldos de obras por ejecutar que tenga pendientes a la fecha de la Licitación. Para esto deberá llenar el formulario N°5 de las presentes bases.  Alternativamente la documentación que demuestre la disponibilidad de una línea de crédito por un monto de $____________[agregar monto especificado en 2.d]

7. ADJUDICACION DE LA OFERTA 

El Contratante, antes de la expira​ción del período de validez de la oferta, comunicará su decisión sobre las ofertas recibidas.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar cualquier oferta, o de rechazarlas todas sin expresión de causa, no teniendo los oferentes derecho a reclamo o indemni​zación alguna.  De igual manera el Contratante podrá declarar desierta (por no presentación de oferen​tes) o desistirse de la solicitud de ofertas.

Adjudica​da las obras, no podrá el oferente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconoci​miento de estas Bases.

8. FIRMA DEL CONTRATO

El oferente seleccionado deberá, en un plazo no mayor a          [cinco] días corridos a contar de la fecha de notifica​ción, entregar los anteceden​tes lega​les de la sociedad y la perso​nería de su represen​tan​te necesarios para la firma del  contrato. Cumplido este trámite, se procederá a firmar el contrato.  (Formulario N°6)

CONDICIONES DEL CONTRATO

1. DEFINICION DE TERMINOS
-
Contratante:                                                                  [nombre de la Institución] 

-
Fuerza mayor: Situación incontrolable por el Proveedor, que no se deba a una falta o negligencia suya, e imprevisible.  Tales eventos pueden incluir --sin que esta enumeración sea taxativa-- acciones del Comprador en su calidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena y embargos de la carga.

· Caso fortuito: Hecho no imputable a la voluntad del obliga​do que impide y excusa el cumplimiento de obli​gaciones.

· Contratista: La persona natural o jurídica que por un pre​cio determinado, contrae, median​te la cele​bra​ción del contrato, la obligación de ejecu​tar la Obra.

· Inspector Técnico de Obra (ITO): Es el profesional encargado por el Contratante, que tendrá a su cargo la función de fisca​lizar el cumpli​miento del con​trato de cons​truc​ción de obras.

· Condiciones del Contrato: son el con​junto de dis​posi​cio​nes a que quedan sometidas las relaciones del Contratante y el Contratista durante el desarrollo del contrato.

· Especificaciones Técnicas: Constituyen el pliego de características que debe​rá cum​plir la obra mate​ria del con​trato, inclu​yendo nor​mas sobre proce​dimien​tos de elabo​ra​ción, exi​gen​cias a que quedan so​meti​dos los materiales y prue​bas de con​trol que deben realizarse en las dife​ren​tes  eta​pas de la cons​trucción, etc.

· Planos: Son los diseños que, indicando ubica​ción, for​mas y medidas, permiten un juicio completo de la obra a realizar.

· Las Variaciones: Los aumentos o disminuciones de las canti​dades de obras, que pueden corresponder a:

(a) Obras previstas en el proyecto sometido a solicitud de ofertas, o

(b) Obras nuevas o extraordinarias que sé incor​poran o agregan al proyec​to, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o contenidas en los anteceden​tes sometidos a solicitud de ofertas  y que tienen por fina​lidad llevar a mejor término la obra contratada.

· Estado de Pago: Abono parcial que efectúa el Contratante, du​rante el curso de la ejecución de la obra en conformidad a las Bases, y que tendrá sólo el carácter de un pago provisorio concedi​do al Contratista a cuenta del valor de la Obra.  En ningún caso se entenderá este pago provi​sorio como acepta​ción por parte del Contratante, de la calidad y cantidad de Obra ejecuta​da por el Contratista.

· Programa de trabajo: Ordenación cronológica, dentro del plazo del con​trato, del desarrollo de las diver​sas etapas, partidas o ítems de la obra, sea que ellas deban ser ejecuta​das en forma simul​tánea o sucesiva.

· Días corridos: Son todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos, feriados y festivos. Cuando se indique únicamen​te la palabra "días", deberá entenderse lo mismo que "días corridos".

2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Oferente a quien se haya seleccionado, deberá garantizar la ejecución completa y oportuna de la obra con una Bole​ta de Garantía Bancaria o Vale Vista, que tendrá vigencia desde la fecha de firma del contrato hasta         [60 o 90] días después de la fecha estimada para la Recepción Provisoria de las obras. Esta boleta será extendida a favor del Contratante, por un monto equi​valente al       % [10%] del valor del contrato. Esta Boleta deberá ser entregada al Contratante, a más tardar, al momento  de suscribirse el respectivo con​trato.

Al momento de la Recepción Provisoria, el Contratante procederá a devolver esta garantía.

[Si se considera estrictamente necesario pedir una nueva boleta para la recepción definitiva, puede agregar el siguiente texto: “Antes de esta devolución, el Contratista entregará una segunda Boleta que caucionará el fiel cumplimiento del contrato hasta el momento de la Recepción Definitiva. La segunda boleta será por monto equivalente al       % [3%] del valor del contrato, y con una vigencia de      [365] días”, en caso contrario, deberá borrar este párrafo].

3. ANTICIPO

El Contratante podrá dar al Contra​tista un anticipo de hasta un        % [30%] del precio del contrato.

Para que el Contratante pague éste, el Contratista deberá entregar una factura por el monto del anticipo solicitado. El anti​cipo será des​conta​do de cada Estado de Pago por​cen​tual​mente de acuerdo al avance de la obra.

Por este anti​cipo el contra​tista entre​gará al Contratante una o más boletas de garantía bancaria incondicional con igual valor, con fecha de vencimiento de       [30] días después del plazo estimado para la conclusión de la Obra. El Contra​tista podrá solici​tar la devolución de la o las bole​tas en la medida que se reintegre el anticipo.

4. VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRAS

El Contratante podrá ordenar, duran​te la ejecución del proyecto, el aumento o disminución de las obras contratadas, o la ejecución de obras extraordinarias, hasta en un 15% del total del contrato. 

Para las disminuciones y aumentos de obra se utilizarán los precios del Presu​puesto Detallado. Para las obras extraordinarias deberán acor​dar​se con el contratista los pre​cios unita​rios que serán utiliza​dos. 

De no existir acuerdo entre las partes, el Contratante podrá orde​nar la ejecu​ción de las obras por terceros, debiendo el Contra​tis​ta dar las facilidades para su ejecución.

En caso que el Contratante ordenara, durante la ejecución del Proyecto, una Variación de las obras, el Contratista podrá acordar con el Contratante una ampliación del plazo.

En todos estos casos, ello será conside​rado como una modifi​cación del contrato inicial, y el Contratante deberá autorizarla.

La suma de las Variaciones no podrá superar el 15% del valor de la oferta.

5. FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El Contratante debe hacer entrega mate​rial del terreno antes del quinto día corrido desde la fecha de firma del contrato de cons​trucción respecti​vo.

De esta entrega se levantará un Acta que será suscri​ta por el repre​sen​tante de el Contratante y por el Contratista, dejándose constancia en ella del profe​sional responsable que éste mantendrá permanente​mente a cargo de la obra.

Se considerará como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, la fecha del Acta de Entrega del terre​no. El plazo se expresará en días corridos.

El plazo máximo para la ejecución de la obra, será de                    días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno, o el plazo ofrecido por el Contratista en su oferta.

6. COMPENSACION POR DAÑOS

Por cada día corrido de atraso en la entrega de la obra, el Contratista pagará una compensación por daños equivalente al              (2 0/00) por mil del valor del contrato, con tope de un 10% del valor del mismo.

El atraso de una obra será la diferencia en días corridos que exista entre el término del plazo esta​blecido en el contrato, más las amplia​ciones de plazo concedi​das si las hubiese, y la fecha de Recepción Provisoria, salvo lo dispuesto en el punto 18.

La compensación por daños se descontará administrativamente de los Estados de Pago que no hayan sido pagados por el Contratante y de las garantías que obren en poder de éste, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjese, en su caso,  mediante las acciones  que procedan.

7. AMPLIACIÓN DEL PLAZO

El Contratista podrá invocar como causal de ampliación del plazo:

(a) el aumento de obras ordenada por el Contratante,

(b) problemas de fuerza mayor o casos fortuitos, que deberá ser calificado por el ITO, quien resolverá sobre su aprobación o rechazo. De todas formas, salvo el aumento de obras ordenadas por el Contratante, esta amplia​ción no irrogaría un mayor costo para el Contratante.

El Contratista deberá soli​citar la ampliación del plazo por escrito, dentro de los diez días corri​dos siguientes al día de ocurrido el hecho. El plazo se entenderá ampliado solamente cuando el Contratante emita la autorización oficial respec​tiva.

8. SEGURO DE INCENDIO Y OTROS RIESGOS

El Contratista deberá mantener un seguro, progresivo cuando corresponda, contra riesgos de incen​dio a favor del Contratante.

Además, deberá contratar un seguro de responsabili​dad civil, que ponga a cubierto al Contratante de cualquier reclamo por daños o accidentes a terceros que se produz​can con motivos de la ejecu​ción de los trabajos. Las primas e impuestos de estos seguros serán de cargo del Contratista, y las pólizas respectivas deberán ser entregadas por éste al Contratante a más tardar a la firma del con​trato. Estos seguros deberán estar vigentes hasta la ejecución total de la obra (recepción provisoria sin observaciones), y el monto cubier​to deberá ser autoriza​do por el Contratante.

Los montos serán:

(a)
Incendio:                                UF.

(b)
Responsabilidad civil:                                         UF.

(c)
Otros seguros (Materias cubiertas y monto cubierto): _____________________.

Será obligación del Contratista asegurar, durante el período de ejecución de los trabajos, de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que haya necesidad de desviar o modificar, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos de daños a terceros, siendo de su exclusiva responsabili​dad y cargo los perjuicios que se les pueda originar, debiendo asumir los costos que implique cualquier pago o indemnización que se deba cancelar, como consecuencia de accidentes o cualquier tipo de evento que se produzca en el desarrollo de la obra. Será también obligación del Contratista asegurar el paso de las aguas de regadío y responder por las indemniza​ciones que se originen de la ocupación temporal a terrenos, corte de árboles y en general, todos los perjuicios que se irroguen a terceros.

9. DEL LIBRO DE OBRAS Y OTRAS OBLIGACIONES

En la obra se llevará un Libro con hojas en triplicado y foliado, bajo custodia y responsabili​dad del contratista, en el cuál se dejará constancia de:

(a) Las órdenes del Contratante que a través del ITO, dentro de los tér​minos del con​tra​to, se impartan al contratista.

(b) Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

(c) Las Variaciones de obras que sea necesario ejecutar, cuyos presupuestos debe presentar el Contratista.

(d) Las observaciones que pudiesen estampar  las perso​nas responsa​bles de los Servicios de Utili​dad Pública.

El Libro permanecerá en la obra, correspondiendo el original al ITO y la primera copia al Contratista. La segunda copia queda en el Libro.

El Libro deberá ser entregado al Contratante al momento de la Recepción Provisoria de la obra o al recibirse las obser​vacione​s a dicha recep​ción, cuando proceda.

El Contratista deberá tener a la vista, en la obra, los cuadros de cubicaciones, el programa general de trabajos, el plan de avance de las obras, las especi​ficaciones técnicas y los planos de detalle. Además, deberá tener a la vista cualquier otro cuadro que el ITO le solicite.

10. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y PERSONAL

El Contratista deberá cautelar que los trabajos se realicen con la debida intensi​dad, que permita cumplir con el Programa de Trabajo aprobado.

El Contratista deberá dar cumplimiento inmediato o dentro del plazo que se fije en el Libro de Obra a las instrucciones, órdenes o resolu​ciones del ITO. El Contratista podrá objetar las órdenes que se le impartan por tal conduc​to y que en su con​cepto sean contrarias a los términos y condi​ciones de este documento, del  contrato, de sus anexos o a las normas de buena construcción, median​te nota al Contratante, que deberá enviar dentro de los dos días siguien​tes de estampada la orden en el Libro de Obra.

El Contratista deberá reemplazar en el plazo de 24 horas, a contar de la fecha en que la orden se anote en el Libro de Obra, a los técnicos, jefes de obra, capataces y trabajadores que laboren en la faena y que por cualquier causa el Contratante, a través del ITO, determine que es inconveniente que sigan trabajando en ella, atendido el perjuicio que su desempeño puede significar a los intere​ses del Contratante.

El Contratista deberá designar a un profesional uni​versitario con título de Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto o Constructor Civil para que lo represente en la  obra, a tiempo completo, durante la duración de los traba​jos, sin perjuicio de otros ayudantes o jefes de obra, a menos que se especifique otro requerimiento en las Bases Administrativas Especiales. Esta designación  debe​rá ser comu​nicada al Contratante antes del ini​cio de la obra, presen​tando sus antece​dentes curri​culares.

Será de  cargo del Con​tratista la provisión de la ma​quinaria y herramien​tas ne​cesa​rias para los trabajos, la ins​tala​ción de fae​nas, almace​nes y depó​sitos de ma​teriales, la construc​ción de anda​mios, puen​tes y caminos de servicios, la con​servación de los estacados, la contrata​ción de segu​ros, garan​tías, etc., y en general todos los  gastos que origi​nen las obras.

El Contratista deberá mantener en la obra una lista del personal que labora en ella, como también un registro de las diver​sas faenas y de los traba​jadores que participan en ellas. Además, deberá mantener una copia de todos los con​tratos firmados con subcontratistas. Estos anteceden​tes de​berán ser exhibidos cuando le sean soli​cita​dos.

11. PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los materiales que se empleen deben ser nuevos y de prime​ra calidad y excelencia, y el Contratante, a través del ITO, podrá solicitar al Con​tratis​ta los ensayos de materia​les que estime perti​nentes, reservándose la facultad de rechazar aquellos que el ITO considere que no cumplen con tales requisitos. El Contratista estará obligado a retirar, dentro de las 24 horas a contar de la fecha de la respectiva anotación en el Libro de Obra, todos aque​llos materiales  o equipos que hayan sido objeta​dos por el ITO.

Se demolerán y volverán a hacer los trabajos que, a juicio del ITO, estén mal ejecutados; se debe dejar constan​cia de este hecho en Libro de Obra, siendo de  cargo del Contra​tista el mayor costo que estos trabajos signifi​quen.

Serán de cargo del Contratista los siguientes ensayos:

(a) Mecánica de suelos

(b) Hormigones

(c) Maderas

(d) Albañilerías

(e) Pavimentos

(f)                            , [otros].

Para el caso de hormigones controlados, se exigirá al contratista los Certificados de ensayes de materiales, en conformidad a las Normas Chilenas NCH-170 y NCH-172.

12. PERMISOS MUNICIPALES

El Contratista tramitará y pagará cuando proceda, el valor de los derechos del Permiso Munici​pal y los servicios básicos (luz, agua, alcanta​rillado, etc.) de la obra.

13. VICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Cuando el ITO notase vicios de construcción, suspenderá inmediata​mente el trabajo en la sección objetada, anotará esta circunstancia en el  Libro de Obra y dará cuenta inmediatamente al Contratante.

14. ESTADOS DE PAGO

Los pagos por avance de obra se harán al Contra​tista mediante Estados de Pago, pre​sentados en triplica​do y considerarán solamente las obras ejecuta​das. Al presentar cada Esta​do, el Contratista deberá presentar también un Certi​ficado de la Inspección del Trabajo donde se ubica la Obra, indicando el nombre de la Obra y que señale que los trabajadores no han presentado recla​mos ni tienen cobros pendientes con el Contra​tista.

No se podrán presentar Estados de Pago por materiales deposita​dos al pie de la obra.

Los Estados de Pagos deberán llevar el visto bueno del ITO, quien comparará el avance de la obra incorporado en los Estados de Pago con el Plan de Trabajo presentado por el contratista y tendrá el plazo máximo de 5 días hábi​les para su aprobación o rechazo. El Contratante dispon​drá de       [20] días hábiles, contados desde la fecha de recep​ción del Estado de Pago visa​do por el ITO, para efectuar el pago. Sé enten​derá como fecha de formu​la​ción del cobro la fecha en que el ITO entregó su visto bueno al Estado de Pago.

Los Estados de Pago se presentarán             [una] vez por mes, dentro de los diez primeros días de cada mes, o el día inme​diata​mente hábil si​guiente si el décimo día fuera sábado, do​mingo o festi​vo.

El Contratista deberá indicar en cada Estado, el avance de la Obra, entregando un deta​lle desglo​sado por partida, mostrando separadamen​te costos e IVA. 

Los Estados de Pago serán consi​derados como abonos parciales que efectúa el Contratante durante el curso de los traba​jos en conformidad a las Bases y tendrán el carácter de un pago provisorio concedido al Contratis​ta a cuenta del precio de la obra encomenda​da.

En ningún caso se estimará estos pagos provisorios como acepta​ción por parte del Contratante de la cantidad y calidad de obras ejecutadas por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono. Con todo, las obras incorpo​radas al inmueble y los mate​riales incluidos en los Estados de Pago son, para cualquier efecto, pro​piedad del Contratante. 

15. EMPLEADOR ÚNICO

El Contratis​ta será empleador único y ex​clusivo de los trabajadores que se desempeñen en las obr​as, y por consi​guiente, direc​tamente responsable ante las auto​ridades adminis​trativas y del trabajo, tribunales de justi​cia, organismos previsio​nales, y en general, ante cualquier tercero, del cumpli​miento fiel y oportuno de to​das las obligaciones legales y con​trac​tuales que le afecten en dicha calidad, como también de las que recaigan sobre sus Sub-contratistas.

16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE EL CONTRATANTE

En los si​guientes casos el Contratante podrá unilateralmente declarar el término del contrato sin forma de juicio y hacer efectivas las garantías, sin perjuicio de las acciones legales y cobro de indemni​zaciones a que hubiese lugar:

(a) Si el Contratista no aceptase recibir de parte del Contratante o del ITO el terreno en el plazo acorda​do.

(b) Si las faenas no se iniciasen dentro de 10 días de recibi​do el terreno.

(c) Si los trabajos se paralizasen por un período de 7 días corri​dos, por causas imputables al Contra​tista.

(d) Si las obras no se efectuasen de acuerdo a los planos y especi​fi​caciones.

(e) Si el Contratista hiciese traspaso de su contrato sin autori​zación del Contratante a otra persona natural o jurídi​ca.

(f) Si el Contratista cayera en cesación de pagos u otra si​tua​ción similar de incumplimiento económi​co, o fuese declarado reo y sentenciado a pena aflictiva.

(g) Si el Contratista no acatase las órdenes e ins​truc​ciones que se le imparten en uso de las fa​cultades que imponen estas bases y el contrato.

(h) Si se atrasase en más de treinta días o en un 20% del plazo acordado para la ejecución de las obras, de acuerdo al Programa de Trabajo de las mis​mas, sin tener una causa justificada.

(i) Si el Contratista, persona natural falleciera y el ITO demostrara la falta de competencia de los suceso​res para continuar las obras.

17. RESCILIACIÓN DEL CONTRATO DE COMÚN ACUERDO

Las partes podrán poner término al contrato, de común acuerdo, en forma anticipada.

18. RECEPCIÓN PROVISORIA

Una vez terminados totalmente los traba​jos, el Contratista presentará por escrito al ITO, la Solicitud de Recepción Provisoria de la obra, quién deberá verificar el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato. Constatado lo anterior, el ITO deberá comunicarlo al Contratante, en un plazo no superior a 10 días, indicando la fecha en que el Contra​tista puso término a la obra. Tanto de la Solicitud como de la autorización del ITO, deberá quedar constancia en el Libro de Obras.

El Contratante designará una Comisión Receptora, en un plazo no mayor a 5 días desde la fecha que reciba la Solicitud de Recepción, que verificará que los trabajos contratados estén efecti​vamente terminados. La Comisión deberá efectuar el Acto de Recepción Provisoria en un plazo no superior a 10 días desde la fecha de notifi​cación de su designación.

(a) Si a juicio de la Comisión Receptora, los trabajos contra​ta​dos estuviesen efectivamente terminados, dará curso a la Recep​ción Proviso​ria y al estado de pago, se procederá a devolver la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato y se levantará un Acta en tripli​cado, que será firmada por los integrantes presentes de la Comisión y el Contratis​ta. En este caso, será conside​rada como fecha de término de las obras, la fecha de recepción, en el Contratante de la Solicitud de Recep​ción Provisoria, cuando esta haya sido acompañada de la totalidad de los Certifi​cados exigidos en el punto 19.

[Si en el punto 2 de las Condiciones del Contrato se solicitó una segunda boleta, deberá reemplazar este párrafo por “Si a juicio de la Comisión Receptora, los trabajos contra​ta​dos estuviesen efectivamente terminados, dará curso a la Recep​ción Proviso​ria y al estado de pago, se procederá a devolver la 1ª boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, después que el Contratista entregue la 2ª boleta, según se indica en el punto 2 de estas Condiciones, y se levantará un Acta en tripli​cado, que será firmada por los integrantes presentes de la Comisión y el Contratis​ta. En este caso, será conside​rada como fecha de término de las obras, la fecha de recepción, en el Contratante de la Solicitud de Recep​ción Provisoria, cuando esta haya sido acompañada de la totalidad de los Certifi​cados exigidos en el punto 19.]

(b) Si la Comisión Receptora detecta defectos meno​res ​que no afecten la eficien​te utilización de la obra y que puedan ser subsa​nados fácil​mente, dejará constancia de ellos en el Acta de Recepción Provi​soria y dará un plazo al Contra​tista para subsanar dichos defectos menores.  Al mismo tiem​po, la Comisión podrá autorizar la inme​diata puesta en fun​cionamien​to de la obra.

Cumplido el nuevo plazo, la Comisión verificará la conclusión de los trabajos. Certi​fi​cada la recepción provi​soria sin observa​ciones, se cursará el Estado de Pago y se procederá a devolver la boleta de garantía de fiel cumpli​mien​to del contrato.

[Si en el punto 2 de las Condiciones del Contrato se solicitó una segunda boleta, deberá reemplazar el segundo párrafo por: “Cumplido el nuevo plazo, la Comisión verificará la conclusión de los trabajos. Certi​fi​cada la recepción provi​soria sin observa​ciones, se cursará el Estado de Pago y se procederá a devolver la 1ª boleta de garantía de fiel cumpli​mien​to del contrato, después que el Contratista entregue la 2ª boleta, según se indica en el punto 2 de este documento”.]

(c) Si de la inspección de la obra que realice la Comisión Recep​tora, resultare que los trabajos no están termina​dos o no están ejecu​tados en conformidad con las especifica​cio​nes, planos y/o reglas de la buena cons​trucción, o se han empleado materiales defectuo​sos o inadecuados, la Comisión no dará curso a la Recepción Provisoria y deberá elevar un informe detallado al Contratante, fijando un plazo para que el Contratis​ta efectúe a su costa los traba​jos o repara​ciones que ésta determine. Este plazo estará afecto a multas por el período que exceda al plazo fijado en el Contrato como término de la obra. De lo anterior deberá quedar constancia en el Libro de Obras.

Una vez realizados los trabajos o repa​racio​nes ordena​dos por la Comisión, el Contratista deberá proceder a solici​tar por escrito una nueva fecha de Acto de Recepción Proviso​ria y se procederá nuevamente según lo indicado en el punto (a) de este artículo, fijándose como fecha de término de las obras, en este caso, la fecha de ingreso de la nueva Solicitud de Recepción.

Si el Contratista no hiciese los trabajos o reparacio​nes, el Contratante procederá por sí o por terce​ro, a la ejecu​ción de dichos trabajos por cuenta del Contratis​ta y con cargo a la garan​tía del Contrato, sin perjuicio de reser​varse el derecho de perseguir la responsabilidad del Contra​tis​ta y ejercer las acciones que correspon​dan en su contra.

19. DOCUMENTOS PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA

El Contratista al solicitar la Recepción Provisoria deberá adjuntar los siguientes certificados (si corresponde) o los que hubiese obtenido hasta ese momento.

a) Certificado de Recepción Municipal si procede.

b) Certificado de Recepción Final de las instalacio​nes domi​cilia​rias de alcantarilla​do y agua pota​ble extendido por el organis​mo com​peten​te.

c) Certificado de la Dirección de Servicios Eléctri​cos en el que conste la correcta ins​cripción de la insta​lación de los servicios domi​ciliarios de electricidad.

d) Certificado de la Dirección de Servicios de Gas en que conste la correcta ins​crip​ción de la ins​tala​ción de los Servicios de Gas.

e) Certificado otorgado por el organismo pertinente en que conste que las obras de pavimentación están terminadas y hayan sido ejecuta​das e ins​peccionadas conforme a los planos, espe​cifi​cacio​nes y reglamentación vigente.

f) Comprobantes que acrediten que la obra no tiene saldos pendien​tes por consumo de agua. Estos comprobantes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se en​cuentren en la obra, in​cluso aquellos correspondientes a arranques pro​visorios, y

g) Comprobantes de la Empresa de Electricidad que acrediten que la obra no tiene saldos pendientes por consumo de electrici​dad.

El Contratista tendrá un plazo máximo de 40 días corridos de gracia, a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria para acom​pañar a la Solici​tud de Recepción los certificados indicados. Si vencido este plazo no ha cumplido con la entrega, se tendrá como fecha de término de las obras, salvo modificación posterior, la fecha corres​pondiente a la presentación del último certificado en la Oficina de Partes del Contratante.

Será obligación del Contratista entregar una carpeta de planos con todas las modifica​ciones que se hubiesen efectuado en el curso de los trabajos, debidamente aprobados por él o los organismos competentes, como asi​mismo, el Libro de Obras.

20. RECEPCIÓN DEFINITIVA

Después de transcurridos       [330] días corridos desde la fecha de Recepción Provisoria, el Contratista pedirá al Contratante, por escrito, la Recep​ción Definitiva de la Obra.

Una Comisión designada por el Contratante inspeccionará la obra y en caso de no encontrar reparos se levantará un Acta, dejando constan​cia que recibe definitivamen​te la obra. Esta Acta deberá ser suscrita por los miembros de la Comisión Receptora del Contratante presen​tes y el Contra​tis​ta.

Si la Comisión tuviese reparos u observaciones imputa​bles a defectos de construcción respec​to de la obra, deberá dejar constancia de ello en el Acta y el Con​tratista deberá subsanar esos reparos u observa​ciones, a su costo, dentro del plazo que le fije la Comisión a contar de la fecha del Acta.

21. FINIQUITO

Efectuada la recepción definitiva, se extenderá el correspon​diente finiquito.

[Si en el punto 2 de las Condiciones del Contrato se solicitó una segunda boleta, deberá reemplazar este párrafo por: “Efectuada la recepción definitiva, se extenderá el correspon​diente finiquito y se proce​derá a devolver al Contra​tis​ta la 2ª bole​ta entregada para garantizar el fiel cumpli​miento del contra​to, de acuerdo a lo señalado en el punto 2 del presente documento.”]

22. CUIDADO DE LAS OBRAS

La responsabilidad del Contratista, para los efectos del cuidado de las obras, se extenderá hasta la recep​ción provisoria o, en su caso, hasta que subsane las observacio​nes contenidas en el Acta de dicha recep​ción.


FORMULARIOS

Formulario N° 1 -
Carta Oferta 


Formulario N° 2 -
Presupuesto Detallado


Formulario N° 3 -
Programa de Trabajo


Formulario N° 4 -
Programa de Caja


Formulario N° 5 -
Acreditación de la Capacidad Económica Disponible


Formulario N° 6 -
Contrato


Formulario N°1

CARTA OFERTA
Proyecto:
                                                                                                          .
Nº Contrato:

                                                   . 
La Empresa Constructora que suscribe, se compromete a ejecutar hasta su total termi​nación las obras de Construcción de                        (   descripción del Trabajo a realizar, Nombre  )                                                                                               en conformidad a Planos, Especificaciones Técnicas, Bases Administra​tivas y los demás documentos que forman parte de la solicitud de oferta y que declara conocer y aceptar en todas sus partes.

La obra se ejecutará por la suma alzada de         ______________                  pesos ($_________), impuestos incluidos, y en un plazo máximo de  _________              días corridos.

Se acompaña Boleta Bancaria o Vale Vista de Garantía de Seriedad Nº                         del Banco                                                       por el valor de $                        .







________________________________







 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL







   EMPRESA CONSTRUCTORA

NOMBRE
:


EMPRESA
:

DIRECCION
:

TELEFONO
:

FAX

:

                                      ,               de                                de                    .

Formulario N° 2
Presupuesto Detallado
Nombre del Contrato
:  __________________________________________________

Contrato Nº


: __________

ITEM


DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANT.
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL

1.

1.1

2.

2.1

2.2

2.3

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.6

8.

8.1

8.2

9.
ACTIVIDADES PREVIAS

Permiso Municipales

TRABAJOS PRELIMINARES

Construcciones Provisorias

Cierros Provisorios

Empalmes provisorios

OBRA GRUESA

Niveles y Trazados

Movimiento de Tierra

Excavaciones

Rellenos

Hormigones

Emplantillados

Fundaciones

Hormigón Armado

Moldaje

Acero Estructural

Estructuras Metálicas

ENTREGA FINAL

Entrega

Aseo general de la obra

OTRAS PARTIDAS
GL

GL

GL

GL

GL

m3

m3

m3

m

m3

m3

m

kg

kg

GL

GL

GL




TOTAL COSTO DIRECTO


% Gastos Generales



% Utilidades


SUBTOTAL


Impuestos (____%)


TOTAL PRESUPUESTO


Formulario N° 3
Hoja         de            .

PROGRAMA DE TRABAJO PROYECTOS MECESUP
INSTITICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR:
NOMBRE PROYECTO:
                 CODIGO PROPUESTA:


MONTO PROYECTO:
     FECHA INICIO (estimada):


AVANCE EN %

FASES O ETAPAS

DEL PROYECTO
Unida​des

Fisicas
MES

1
MES

2
MES

3
MES

4
MES

5
MES

6
MES

7
MES

8
MES

9
MES

10
MES

11
MES

12
OTROS
TO​TAL




























































































































































































TOTAL
















Fecha

Elabora​ción
Nombre Empresa Constructora

Fecha

Revisión
Nombre Revisor
Firma de 

Aceptación









Formulario N° 4
Hoja         de            .

PROGRAMA DE CAJA PROYECTOS MECESUP
INSTITICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR:
NOMBRE PROYECTO:
                 CODIGO PROPUESTA:


MONTO PROYECTO:
     FECHA INICIO (estimada):


AVANCE EN MILES DE $

FASES O ETAPAS

DEL PROYECTO
MES

1
MES

2
MES

3
MES

4
MES

5
MES

6
MES

7
MES

8
MES

9
MES

10
MES

11
MES

12
OTROS
TO​TAL

































































































































































TOTAL
















Fecha

Elabora​ción
Nombre Empresa Constructora

Fecha

Revisión
Nombre Revisor
Firma de 

Aceptación








Formulario N° 5


ACREDITACION DE LA CAPACIDAD ECONOMICA DISPONIBLE
NOMBRE OFERENTE:

CODIGO PROPUESTA:

NOMBRE OBRA EN EJECUCION
Saldo Por Eje​cu​tar

$




TOTAL  



La Empresa Constructora que suscribe, declara que su Capacidad Económica Disponible, de acuerdo a lo estipulado en los documentos de licitación, es la siguiente:

 CAPITAL COMPROBADO :
$

 10% SALDO DE OBRAS EN EJECU​CION :
$

CAPACIDAD ECONOMICA DISPONIBLE :
$

FECHA
Firma Representante Legal

Empresa Constructora

Formulario Nº 6

CONTRATO

Se celebra el PRESENTE CONTRATO con fecha ___  de ______________ de _______, entre                                                                         [nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado "el Contratante"), por una parte y                                                    [nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista"), por la otra.

CONSIDERANDO, que el Contratante desea que el Contratista ejecute                          [Breve descripción de las Obras] (en adelante denominado "las Obras") y ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas por la suma de                                                         [precio del contrato expresado en palabras y en cifras] (en lo sucesivo denominado “Precio del Contrato”).

POR LO TANTO, SE CONVIENE EN lo siguiente:

1.
Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él

(a) las condiciones del Contrato,

(b) el Formulario de Oferta,

(c) el Presupuesto Detallado, y



(c) las especificaciones técnicas y planos.

2.
En consideración de los pagos mencionados que el Contratante efectuará al Contratista, por el presente Contrato el Contratista conviene en ejecutar y terminar las Obras y subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con todos los aspectos de las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante conviene en pagar al Contratista, en consideración de la ejecución y terminación de las Obras y la corrección de los defectos de las mismas por el Contratista, el precio del Contrato o la suma que pueda resultar pagadera en virtud de las disposiciones del Contrato, en el momento y de la manera estipulados en el Contrato.

El Contratista, DECLARA lo siguiente:

a)

Haber estudiado todos los antecedentes y veri​fi​cado la concor​dancia entre sí de los planos, especificaciones y demás antecedentes de la Invitación,

b)

Haber visitado el terreno y conocer su topografía y caracterís​ticas especiales, o declina hacer la visita asumiendo la responsabilidad de ello,

c)

Haber verificado las condiciones de abasteci​miento de materia​les y vialidad de la zona en que se encuentra ubicada la obra,

d)

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto,

y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas, sin derecho a reclamo o in​demni​zación algu​na, aceptán​dolas en todas sus partes.

EN FE DE LO CUAL, las partes han dispuesto que se firme este Contrato en la fecha arriba consignada.

El sello de                                                                              [nombre de la empresa] fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, sellado y entregado por                                                                                  . _____________________________________________________

en presencia de:                                                                                               .

Firma del Contratante
:                                                    .

Firma del Contratista
:                                                    .

� INCRUSTAR PBrush  ���
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